

中高端商务办公租赁平台

三套方案对比说明

本说明用于对比三种建设口径：方案一与方案二为办公室/写字楼平台型方案，侧重获客、搜索筛选、线索转化和长期运营；方案三为轻量展示站，仅保留基础页面展示与 CMS 内容后台。三套方案不是同一复杂度产品的高低配，而是不同业务阶段与不同系统边界的选择。

140 万 方案一 网站版 chooffice 参考	166 万 方案二 网站版 soolou 参考	14 万 方案三 基础展示站 lanapartments 参考	首推 方案一 次选方案二
--	---	---	--

方案一：上海聚焦平台 适合中高端办公室租赁业务，一期聚焦上海市场，建设完整获客与转化闭环。	方案二：商办平台增强版 适合作为次选增强方案，面向长期平台化运营，增加楼盘库、多城市、地图找房增强和 B 端投放能力。	方案三：服务式公寓展示站 仅适合作为轻量展示站，不建议作为本次平台化获客与运营建设的主选方案。
---	---	---

三套方案核心差异

对比项	方案一：chooffice 参考	方案二：soolou 参考	方案三：lanapartments 参考
参考网站	chooffice.com	soolou.com/sh	lanapartments.com
业务定位	上海中高端办公室租赁平台	商办写字楼租赁平台增强版	服务式公寓基础展示站
适用阶段	首推方案：一期正式平台建设，先跑通上海获客闭环	次选方案：预算充足且明确长期平台化运营时采用	不推荐作为平台建设方案，仅适合临时展示与内容维护
网站建设费	140 万	166 万	14 万
小程序版本	158 万	186 万	不包含小程序
首年云与第三方预算	10.8 万	12.8 万	1.8 万
年度运维	次年起 15 万/年	次年起 18 万/年	2.4 万/年
首年总投入口径	150.8 万	178.8 万	18.2 万
建设周期	22 周，约 5.5 个月	25 周，约 6 个月	4 周，约 1 个月
团队配置	8 人	9 人	3 人
核心模块数量	16 项，含小程序版本	20 项，含小程序增强	6 项基础建设内容
产品复杂度	平台型，含搜索、详情、咨询、线索与后台运营	平台型增强，含楼盘库、多城市、地图增强、B 端投放	展示型，仅基础页面与 CMS 内容后台
报价可比性	方案一与方案二属于同一平台型报价体系，同类模块尽量保持一致；方案三属于轻量展示站，功能边界明显收缩，不能直接与方案一/二按单价横向对比。		
推荐判断	首推，适合优先建设上海市场获客平台。	次选，适合明确要做长期商办平台且预算更充足的情况。	不推荐作为本次平台建设方案，仅可作为展示站备选。

PRICE LOGIC

报价差异的核心原因

方案一：完整平台基础能力 高端 UI/UX 设计系统 房源搜索筛选与详情展示 预约咨询、委托找房与线索 CRM 后台 CMS、权限、统计和运营配置 支持 SEO 基础与小程序扩展	方案二：在方案一基础上增强 共通基础模块与方案一同价 增加找楼盘与楼盘库 增加多城市信息架构 增加地图找房增强交互 增加 B 端房源投放能力	方案三：轻量展示站 仅做基础视觉与模板落地 仅保留基础 CMS 内容后台 不做筛选、预约咨询和线索 CRM 不做 SEO 专项和小程序 服务器与运维按轻量站配置
---	--	--

功能模块	方案一	方案二	方案三
高端视觉设计	完整 UI/UX 设计系统，16 万	完整 UI/UX 设计系统，16 万	基础页面视觉设计，2 万
PC/H5 响应式网站	包含	包含	包含基础适配
首页与品牌展示	高端首页、核心卖点、入口与转化路径	高端首页、多入口与平台化信息架构	基础品牌与公寓项目展示
搜索筛选	包含区域、商圈、租金、面积等筛选	包含，并与多城市和地图联动	不包含
详情页	办公室/共享办公详情，含咨询转化	房源详情与楼盘详情双体系	公寓项目、房型和图片基础展示
预约咨询	包含预约看房、在线咨询、委托找房	包含，并支持更完整顾问跟进	不包含
线索 CRM	包含线索管理与顾问跟进	包含更完整运营看板与流程	不包含
后台 CMS	房源、楼盘、内容、用户、权限、广告位	房源、楼盘、多城市、投放、内容和运营配置	页面、公寓内容、图片、文章和管理员账号
楼盘库	以房源详情和推荐房源为主	包含找楼盘、楼盘详情、认证与楼盘内房源	不包含
地图找房	标准地图筛选与点位展示	增强地图找房，含价格气泡与地铁叠加	不包含
B 端投放	不包含房东入驻与房源投放	包含房源投放、审核上下架、推广套餐等	不包含
SEO	SEO 基础能力	SEO 基础能力	不包含 SEO 专项，仅保留基础页面标题字段
微信小程序	可选增长版，18 万	可选增长版，20 万	不包含
功能边界结论	完整获客平台	平台增强与运营扩展	基础展示与内容维护

SCOPE NOTES

报价边界说明

总价差异说明	方案三的价格低，是因为去掉了搜索筛选、预约咨询、线索 CRM、地图找房、小程序和 SEO 专项，不是同等平台能力下的低价版本。
同体系对比	方案一与方案二属于同一平台型报价体系，同类模块保持接近或一致；方案二的增量主要来自楼盘库、多城市、地图增强和 B 端投放。
展示站边界	方案三只适合展示站建设。如果后续要增加找房、筛选、预约、CRM 或小程序，应作为二期平台化升级重新评估。

选择建议与实施路径

首推：方案一
适合上海中高端办公室租赁业务，预算可覆盖平台级建设，并希望尽快上线获客、筛选、咨询和后台运营闭环。

次选：方案二
适合明确长期做商办平台、未来需要多城市、楼盘库、地图找房和 B 端房源投放的情况，整体投入高于方案一。

不推荐作为平台方案：方案三
方案三仅适合服务式公寓展示站，不具备平台获客、搜索筛选、预约咨询、线索 CRM 和小程序能力，不建议作为本次主方案。

RECOMMENDED ROADMAP

分阶段建设建议

阶段	建议动作	适用方案	目标
首选路径	直接建设完整网站平台，包含搜索、详情、咨询、线索和后台。	方案一	跑通上海市场获客与咨询转化闭环，投入和能力更均衡。
次选路径	在完整平台基础上增加楼盘库、多城市、地图增强、B 端投放和小程序增强。	方案二	适合预算更充足、明确长期平台化运营的建设路径。
不推荐路径	仅做基础展示站与 CMS 内容后台。	方案三	无法支撑平台获客、筛选、预约咨询和线索管理，不建议作为本次主建设方案。
补充说明	如因预算原因短期选择方案三，后续升级到平台能力需重新评估产品结构、数据模型和开发工作量。	方案三升级	避免把展示站误认为平台一期，减少后续范围争议。

DECISION NOTES

决策说明

建议选择顺序	首推方案一，次选方案二；方案三不建议作为本次平台化建设主方案，仅作为轻量展示站备选。
价格口径	方案一与方案二的同类模块保持接近或一致；方案三因功能范围大幅收缩，价格不应与平台型方案直接横向比较。
建设风险	如果实际目标是持续获客和销售转化，不建议选择方案三；否则后续追加筛选、预约、CRM 和小程序时会形成二次建设成本。
合同边界	三套方案最终均应以确认后的 PRD、页面清单、字段清单、设计稿和合同附件为准。

参考网站仅用于功能范围与体验标准对标，不涉及复制其品牌、内容、图片、数据或专有资产。