

中高端商务办公租赁平台

方案一：上海聚焦版网站开发报价方案

目标用户为上海中高端企业客户与办公选址决策人；功能体系参考 [chooffice.com](#)，视觉体验参考 [Industrious Office](#) 的高端、克制、专业化表达。

TARGET MARKET

上海中高端商办租赁市场

QUOTE DATE

2026 年 07 月 15 日

REFERENCE

[chooffice.com](#) / [Industrious Office](#)

VALIDITY

有效期至 2026 年 10 月 13 日

140 万

推荐版开发报价
价税合计

22 周

项目周期
约 5.5 个月

16 项

核心计费模块
含小程序版本

8 人

建议项目团队
产品/设计/研发/测试

项目理解与报价摘要

项目定位

建设面向上海中高端企业客户的办公室租赁平台，承载写字楼搜索、共享办公、商圈专题、委托找房、资讯指南与后台运营能力，形成“展示获客 + 线索转化 + 运营管理”的完整闭环。

¥140 万

推荐版一次性开发投入

¥10.8 万

首年云与第三方服务预算

3 个月

上线后免费质保期

13%

含增值税专用发票

设计方向

视觉参考 Industrious Office：高质量空间影像、留白充足、克制配色、精细排版和顺滑交互。整体风格偏高端商务，不做低价房源站的密集促销感。

AUDIENCE & GOALS

目标用户与建设目标

核心用户	上海中高端企业主、行政负责人、HR/办公室负责人、外企与成长型公司选址决策人。
服务场景	传统写字楼租赁、共享办公/灵活办公筛选、重点商圈比较、预算测算、预约看房、委托顾问找房。
业务目标	提升自然搜索获客能力，强化高端品牌信任，沉淀房源与线索数据，支撑顾问团队持续跟进和转化。
体验原则	信息真实、筛选高效、视觉高级、移动端顺畅、咨询路径明确、后台运营可持续。

SCOPE

本次建设范围

C 端前台 首页与品牌内容 房源搜索/详情 共享办公专区 地图/区域/地铁找房 委托找房与预约咨询	运营后台 房源与楼盘管理 内容 CMS 线索与顾问跟进 用户与权限管理 数据统计与配置	基础能力 响应式适配 SEO 基础架构 安全加固 测试与部署 交付培训与文档
---	---	--

功能模块与计费清单

以下为“高端商务版”推荐范围。模块报价为价税合计，已含 13% 增值税专用发票；最终实施以确认后的 PRD、原型图与 UI 设计稿为准。

类别	功能模块	包含内容	报价
A. 产品规划与高端设计			
产品	需求梳理与信息架构	业务访谈、功能边界、用户路径、站点结构、关键页面原型、PRD 输出。	6 万
设计	UI/UX 设计系统	高端商务视觉方向、PC/H5 核心页面设计、组件规范、Figma 源文件与标注。	16 万
B. C 端前台功能			
前台	首页与导航系统	品牌首屏、热门商圈、精选房源、服务优势、资讯入口、委托找房入口。	9 万
前台	传统办公房源搜索	区域、商圈、地铁、价格、面积、装修、排序、分页、SEO 友好 URL。	13 万
前台	房源详情页	图集、价格面积、楼盘参数、地图位置、周边配套、预约看房、相似推荐。	9 万
前台	共享办公专区	品牌列表、工位价格、区域筛选、品牌详情、可租工位、预约咨询。	8 万
前台	区域 / 商圈 / 地铁专题	上海重点区域、商圈、地铁线路聚合页，支持 SEO 标题、推荐房源与内容运营。	10 万
前台	地图找房	高德地图集成、房源点位、区域缩放、地图卡片、筛选联动。	8 万
转化	委托找房与预约线索	需求表单、预算面积、入驻时间、联系方式、预约看房、线索分配规则。	8 万
内容	资讯指南与 SEO 基础	资讯、找房指南、标签分类、内链、站点地图、TDK 配置、结构化数据。	7 万
用户	用户系统	手机号登录、微信授权预留、收藏、预约记录、委托记录、消息通知基础能力。	6 万
C. 后台、测试与项目管理			
后台	后台 CMS 与权限管理	房源、楼盘、图片、内容、用户、顾问、配置项、广告位、角色权限。	15 万
运营	线索 CRM 与数据统计	线索状态、顾问跟进、回访记录、来源统计、PV/UV、转化率、热门房源。	8 万
交付	测试、部署与安全加固	功能测试、兼容测试、基础压测、线上部署、备份策略、HTTPS 与基础安全加固。	9 万
管理	项目管理与交付协同	排期、周会、风险控制、需求变更管理、阶段验收、交付培训。	8 万
小程序	微信小程序端	复用网站后端能力，覆盖首页、房源搜索、房源详情、收藏、预约看房、委托找房、个人中心等核心移动端场景。	18 万
推荐版一次性开发投入合计（网站版）			140 万
微信小程序增长版合计（网站版 + 小程序端）			158 万

套餐方案与成本口径

标准运营版	高端商务版 推荐	微信小程序增长版
¥118 万	¥140 万	¥158 万
首页/搜索/详情	首页/搜索/详情	高端商务版全部功能
共享办公专区	共享办公专区	微信小程序端
区域/地铁专题	区域/地铁专题	小程序首页/搜索/详情
地图找房	地图找房	收藏/预约/委托找房
委托找房	委托找房	用户中心
后台 CMS	后台 CMS	后台数据复用
适用场景	适用场景	适用场景
包含	包含	包含
包含	包含	包含
基础	完整	包含
不含	包含	包含
基础	完整	包含
标准	完整	包含
快速上线	正式运营	微信生态获客

COST STRUCTURE

首年投入与三年成本测算

成本项	首年	次年	第三年	三年累计
一次性开发投入（推荐版，价税合计）	140.00	-	-	140.00
微信小程序增长版投入（可选版本，替代推荐版）	158.00	-	-	158.00
云基础设施与第三方服务预算	10.80	10.80	10.80	32.40
年度维保服务（首年质保后可选）	0.00	15.00	15.00	30.00
年度合计	150.80	25.80	25.80	202.40

单位：人民币万元。云基础设施与第三方服务包括云服务器、数据库、对象存储、CDN、SSL、短信、地图、微信认证等预算项，按实际账单结算。年度维保可替换为按需迭代，参考¥800~1,200/小时。

TAX

推荐版金额拆分

一次性开发投入价税合计	1,400,000 元
不含税金额	1,238,938.05 元
13% 增值税	161,061.95 元

前端与体验 Next.js / React, 支持 SSR/SSG 与 SEO 响应式 PC + H5, 重点优化移动端咨询路径 图片优化、懒加载、组件化设计系统 地图、筛选、表单、收藏等核心交互	后端与数据 Node.js / NestJS 或同等级企业级后端框架 MySQL / PostgreSQL, Redis 缓存 房源、楼盘、用户、线索、内容、配置数据模型 RESTful API / Swagger 接口文档
基础设施 阿里云 ECS / RDS / OSS / CDN / SSL Docker 化部署, 测试与生产环境分离 日志、监控、备份、告警基础配置 域名、备案、证书根据客户方主体配合完成	第三方服务 高德地图商业服务 短信验证码服务 微信登录/公众号/小程序接口预留 统计分析、错误监控、邮件或企业微信通知

SCHEDULE

实施排期

阶段	工作内容	周期	阶段成果
Phase 01	需求访谈、竞品拆解、信息架构、核心流程、PRD 与原型。	W1-W3	PRD、站点结构、核心页面原型。
Phase 02	视觉方向、首页/列表/详情/后台关键页 UI、设计系统与标注。	W4-W6	Figma 设计稿、组件规范、设计确认单。
Phase 03	前端开发、响应式适配、筛选、地图、表单、内容页面。	W7-W12	前台可演示版本。
Phase 04	后端 API、数据库、后台 CMS、用户、线索、权限、统计。	W9-W16	后台与接口联调版本。
Phase 05	系统联调、测试修复、性能优化、安全加固、内容初始化。	W17-W20	测试报告、上线候选版本。
Phase 06	部署上线、操作培训、验收移交、质保启动。	W21-W22	正式站点、交付文档、培训记录。
合计		22 周	约 5.5 个月, 具体起始时间以合同与资料到位时间为准。

TEAM

建议团队配置

角色	人数	职责
项目经理 / 产品经理	1	需求、排期、风险、沟通、验收。
UI/UX 设计师	1	视觉设计、交互设计、设计系统。
前端工程师	2	PC/H5、SEO、地图交互、性能优化。
后端工程师	2	API、数据库、后台、第三方服务集成。
测试 / 运维工程师	1	测试、部署、安全、监控、备份。
内容与 SEO 顾问	1	页面结构、TDK、专题内容结构建议。

交付物、运维与风险控制

产品与设计 PRD 需求文档 页面原型图 Figma UI 源文件 设计规范与标注	系统源码 前端源代码 后端源代码 数据库脚本 API 文档	上线资料 部署文档 运维手册 测试报告 操作培训文档
--	--	---

MAINTENANCE

质保与运维服务

服务项	服务内容	费用
首期包含 上线质保	正式上线后 3 个月内，修复非需求变更类功能缺陷；重大问题 4 小时响应，24 小时内给出处理方案。	已含
年度维保包	监控巡检、备份检查、安全补丁、每月问题汇总、少量优化支持，不含新增大型功能。	15 万/年
月度维保包	适合持续迭代期，含 30 小时/月需求优化工时、优先响应与月度报告。	1.8 万/月
按需迭代	按确认后的需求变更单执行，工时透明记录，月度结算。	¥800-1,200/小时

RISK CONTROL

主要风险与应对

风险	说明	应对方式
需求变更	开发过程中新增功能或调整流程影响工期与成本。	执行需求变更单；累计超过确认范围 10% 的工作量另行报价。
资料延迟	房源数据、品牌素材、第三方账号未及时提供。	排期顺延；项目启动时提供资料清单和账号清单。
第三方服务	地图、短信、微信、云服务存在限额、审核或价格变化。	按实际服务商政策执行，预留替代方案和接口封装。
数据安全	涉及用户联系方式、咨询记录、房源运营数据。	HTTPS、权限分级、日志审计、数据脱敏、备份策略；按等保 2.0 基础安全要求设计与加固。
SEO 见效周期	搜索排名受内容、外链、域名权重和持续运营影响。	提供技术 SEO 基础能力，内容运营与长期 SEO 服务可另行采购。

付款方式与验收标准

PAYMENT

推荐版付款计划

付款阶段	比例	金额	触发条件
合同签订款	30%	420,000 元	合同签订并生效后 3 个工作日内。
设计确认款	20%	280,000 元	核心页面 UI 设计稿验收确认后。
开发完成款	30%	420,000 元	功能开发完成，进入联调测试版本后。
正式上线款	15%	210,000 元	网站正式部署上线并完成上线验收后。
质保尾款	5%	70,000 元	上线后 3 个月质保期满且无未关闭 P1/P2 缺陷。
合计	100%	1,400,000 元	-

ACCEPTANCE

验收标准

需求基准	以双方确认的 PRD、原型图、UI 设计稿、接口清单和变更单作为验收基准。
功能验收	核心流程可完整闭环：房源录入、搜索筛选、详情展示、预约咨询、委托找房、后台管理、线索跟进。
兼容范围	PC 端兼容 Chrome、Edge、Safari 当前主流版本；移动端兼容 iOS Safari、Android Chrome/微信内置浏览器主流版本。
性能目标	核心页面首屏体验完成基础优化；常规访问场景稳定；正式压测指标需结合服务器规格另行确认。
缺陷处理	P1 阻断类问题优先修复；P2 主要功能问题上线前关闭；P3/P4 体验问题进入优化清单。
反馈周期	阶段交付后，客户方应在 5 个工作日内提交书面验收意见；逾期未反馈视为该阶段无重大异议，项目继续推进。

CLIENT COOPERATION

客户方配合事项

资料与账号 提供品牌资料、Logo、房源样例、图片素材、域名/云服务/短信/地图/微信等账号权限或授权。	确认与反馈 按阶段参加评审会议，及时确认需求、设计、测试问题和上线内容；因确认延迟导致的排期顺延由双方书面确认。
--	--

报价边界与商务条款

EXCLUSIONS

报价不包含项

第三方费用	域名注册、云服务器、短信、地图、CDN、SSL、微信认证、邮件、监控等第三方服务费用按实际发生额另行结算。
内容与素材	摄影、视频拍摄、3D 渲染、品牌 VI 重塑、专业文案撰写、批量房源数据采集与清洗不包含在本报价内。
合规专项	ICP备案代办、公安备案、等保测评、渗透测试、法律合规审查、隐私政策法务审核不包含在本报价内。
外部系统	第三方 CRM、ERP、财务、支付、IM、企业微信深度集成等未列明接口另行评估。
新增需求	超出已确认 PRD 与设计稿范围的新页面、新流程、新角色、新报表或复杂算法另行报价。

TERMS

商务条款

报价有效期	本报价自 2026 年 07 月 15 日起 90 天内有效，有效期至 2026 年 10 月 13 日；逾期需重新确认。
发票税费	开发费用为价税合计，含 13% 增值税专用发票；第三方费用根据实际账单与服务性质开票。
知识产权	项目验收且客户方付清全部开发款后，定制开发部分源码与知识产权归客户方所有；开源组件与第三方服务遵循其原许可协议。
保密义务	双方对项目过程中知悉的商业、客户、技术、报价信息承担保密义务；本方案未经授权不得对外传播。
需求变更	需求变更须以书面变更单确认；影响工期或成本的，由双方确认后执行。
项目延期	因客户方资料、账号、内容、验收反馈延迟导致的工期顺延，不计入乙方延期责任。
合同优先	本方案用于商务报价与范围说明，最终权利义务以双方正式签署的合同及附件为准。

客户方确认：

乙方确认：

日期：

日期：