

上海找办公室平台 · 网站开发报价方案

参考产品 chooffice.com（上海找办公室网）

设计标杆 Industrious Office

报价日期 2026年07月08日

有效期至 2026年10月06日（90天）

1,950

总开发工时

20 周

项目周期（约5个月）

10

核心功能模块

7

项目团队人数

PROJECT BACKGROUND

项目背景与目标

本方案以 chooffice.com（上海找办公室网）的产品功能体系为蓝本，以 Industrious 的高端设计质量为视觉标准，定制开发一套专注上海商办写字楼租赁的垂直信息平台。

chooffice.com 以"OFFICE LUCKY — 办公选址一站式解决方案"为定位，覆盖传统办公、共享办公、房产资讯、找房指南、委托找房等完整功能链路，服务于上海全域 16 个行政区的写字楼租赁市场。Industrious 作为全球顶级灵活办公空间品牌（CBRE 旗下，全球 250+ 门店），以高质量空间摄影、克制精准的排版体系和流畅交互著称，是商办类网站设计的行业标杆。

FUNCTIONAL MODULES

功能模块拆解

10 个核心模块，覆盖 C 端用户、B 端房东与后台管理全链路

01

首页 & 导航系统

全屏 Hero 区（高端空间摄影），热门商圈快捷导航（8 大核心商圈），传统/共享办公精选房源轮播，资讯与指南入口，委托找房浮窗，公众号引导。

02

传统办公（房源搜索）

多维筛选：16 个行政区 + 地铁线路 + 9 档价格区间 + 4 档面积区间。房源卡片列表，URL 参数化筛选（SEO 友好），分页加载。

03

房源详情页

高清图片轮播，楼盘信息（价格/面积/装修/LEED），富文本介绍，高德地图嵌入，周边配套，在线预约看房，相似房源推荐。

04

共享办公专区

联合办公品牌房源列表（WeWork、氪空间等），工位计价展示（元/工位/月），区域/价格/工位类型筛选，品牌详情页，在线预约。

05

房产资讯

楼盘资讯与行业动态文章列表，富文本详情页，分类标签，文章搜索，相关推荐，SEO 结构化数据优化。

06

找房指南（知识库）

选址攻略文章，区域对比指南，地铁站周边写字楼指南，文章详情页，分类浏览，内链优化。

07

委托找房

弹窗式快速需求表单（区域/面积/预算/入驻时间/联系方式），专属顾问分配，跟进状态管理，回访记录，后台顾问工作台。

08

房源投放（B 端）

房源发布表单（信息/图片/价格），房源管理后台（上下架/编辑），数据统计（浏览/咨询），付费推广套餐，发票申请。

09

用户系统

手机号验证码注册/登录，微信授权登录，个人中心（收藏/预约/委托记录），消息通知系统。

10

后台管理系统（CMS）

房源管理（增删改查/审核），内容管理，委托需求分配，用户管理，数据统计看板（PV/UV/转化），商圈配置，广告位与 SEO 配置。

TECHNOLOGY STACK

技术选型

● 核心前端	● 核心后端
框架Next.js 14 (SSR/SSG, SEO 优先)	框架Node.js / NestJS
状态管理Zustand	数据库MySQL 8.0
UI 组件Tailwind CSS + 自定义设计系统	缓存Redis 7.0
地图 API高德地图 JS API	搜索引擎Elasticsearch 8.x
图片优化Next.js Image + 阿里云 OSS	接口规范RESTful / Swagger
● 基础设施	● 外部服务
云服务器阿里云 ECS	短信服务阿里云短信服务
数据库服务阿里云 RDS (MySQL)	身份认证微信三方登录
对象存储阿里云 OSS	地图授权高德地图商业版
内容分发阿里云 CDN	证书服务阿里云 SSL 证书
部署工具Docker / Jenkins	系统监控Sentry / Prometheus

TEAM STRUCTURE

团队配置

角色	人数	职责描述
产品经理 / 项目经理	1	需求分析、进度管理、风险控制、客户沟通、里程碑交付
UI/UX 设计师	1	视觉设计、交互设计、设计系统建立、标注输出
前端工程师	2	PC 端 + 移动端开发、地图集成、SEO 优化、性能调优
后端工程师	2	API 开发、数据库设计、第三方集成、安全防护
测试工程师	1	功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试

DEVELOPMENT SCHEDULE

开发排期

五阶段交付，总周期 20 周（约 5 个月）

阶段	内容	周次	工期
Phase 01	规划与设计：需求分析、原型设计、UI 视觉设计确认	W1—W4	4 周
Phase 02	前端开发：多端适配与响应式开发、地图交互与功能完成	W5—W9	5 周
Phase 03	后端研发：数据库结构设计、API 编写与接口联调	W10—W15	6 周
Phase 04	系统集成测试：前后端对接、并发压力测试与修复	W16—W18	3 周
Phase 05	部署上线：云环境迁移、灰度发布、操作培训与运维移交	W19—W20	2 周
合计	7 人团队 · 1,950 工时 · 9 项交付成果	—	20 周

PRICING BREAKDOWN

报价明细 · 三档方案对比

金额为价税合计，已含 13% 增值税专用发票。基础设施与第三方 API 按量部分以实际发生为准。

精简启动版

¥92.28 万

首页 & 导航系统	9
传统办公搜索	12
房源详情页	9
共享办公专区	—
资讯 + 找房指南	6
委托找房 + 线索	—
房源投放 (B 端)	—
用户系统	5
后台 CMS	12
测试/部署/运维	9
微信小程序	—
UI/UX 设计系统	14
项目管理	8
开发合计	84 万
首年运营 (云+API)	8.28

正式运营版

推荐

¥115.28 万

首页 & 导航系统	9
传统办公搜索	12
房源详情页	9
共享办公专区	8
资讯 + 找房指南	6
委托找房 + 线索	7
房源投放 (B 端)	8
用户系统	5
后台 CMS	12
测试/部署/运维	9
微信小程序	—
UI/UX 设计系统	14
项目管理	8
开发合计	107 万
首年运营 (云+API)	8.28

旗舰对标版

¥129.28 万

首页 & 导航系统	9
传统办公搜索	12
房源详情页	9
共享办公专区	8
资讯 + 找房指南	6
委托找房 + 线索	7
房源投放 (B 端)	8
用户系统	5
后台 CMS	12
测试/部署/运维	9
微信小程序	14
UI/UX 设计系统	14
项目管理	8
开发合计	121 万
首年运营 (云+API)	8.28

单位：人民币万元。"开发合计"含产品开发（A）与设计管理（B），为一次性投入；"首年运营"为阿里云基础设施（6.15）+ 第三方 API（2.13）。年度维保包首年免费，次年起适用（见下方 TCO）。最终以确认需求后的详细清单为准。

3-YEAR TCO

三年总持有成本

以「正式运营版 107 万」为基准（单位：万元）

成本项	首年	次年	第三年	三年累计
一次性开发（价税合计）	107.00	—	—	107.00
云基础设施 + 第三方 API	8.28	8.28	8.28	24.84
年度维保包（首年免费）	0.00	14.00	14.00	28.00
年度合计	115.28	22.28	22.28	159.84

维保为可选项，也可按「月度维保包 ¥1.5 万/月」或「按需迭代 ¥800—1,200/小时」灵活替代。云与 API 按量部分以实际发生为准。

运维保障方案

标准运维服务

首年免费

- 7×24 小时系统监控告警
- 每月安全漏洞扫描与修复
- 每季度性能优化报告
- 数据库每日自动备份（保留 30 天）
- 重大故障 4 小时响应，24 小时恢复

月度维保包

¥15,000 / 月

- 30 小时开发工时（迭代/优化）
- 全量运维服务覆盖
- 每月数据分析报告
- 优先响应通道（2 小时内）
- 专属技术顾问支持

季度维保包

¥45,000 / 季

- 100 小时开发工时（享 9 折）
- 全量运维服务覆盖
- 季度产品迭代规划
- 优先响应通道（2 小时内）
- 专属技术顾问支持

按需迭代

¥800—1,200 / 小时

- 按实际工时计费，灵活性
- 需求变更单制度，透明计费
- 超出 10% 工作量额外计费
- 工时报告月度汇总
- 适合低频迭代场景

风险说明与应对措施

风险类型	描述	应对措施
需求变更	开发过程中需求调整影响工期	变更需求单制度，超出 10% 工作量额外计费，变更需双方确认
第三方 API	高德地图 API 调用限制或服务变更	预留腾讯地图备用方案，申请商业授权，监控 API 配额
数据安全	用户数据泄露或隐私合规风险	HTTPS 全站加密、数据脱敏、定期安全审计、符合等保 2.0
进度延误	关键节点延误影响上线计划	每周进度汇报，里程碑节点验收，预留 10% 缓冲工时
性能瓶颈	高并发场景下系统性能问题	压力测试（目标 800 并发），弹性扩容预案，CDN 加速

交付物清单

9 项完整交付物，确保甲方拥有全部知识产权与运营能力

01

产品需求文档（PRD）

完整功能需求说明、用户故事、业务流程图

02

UI 设计稿

Figma 源文件 + 设计规范文档 + 标注输出

03

前端源代码

含移动端适配、组件库、代码注释

04

后端源代码

含 Swagger API 接口文档、数据库脚本

05

后台管理系统

含权限管理、数据看板、操作手册

06

数据库设计文档

ER 图、表结构说明、索引设计

07

部署文档 + 运维手册

服务器配置、CI/CD 流程、监控告警说明

08

测试报告

功能测试用例、性能测试报告、安全测试报告

09

用户操作手册

C 端、B 端房东、后台管理员三类手册

付款方式

按开发投入分五期支付，各档金额（价税合计，元）如下

付款阶段	比例	精简版 (84 万)	正式版 (107 万)	旗舰版 (121 万)	触发条件
合同签订款	30%	252,000	321,000	363,000	合同生效后 3 个工作日内
设计确认款	20%	168,000	214,000	242,000	UI 设计稿验收通过
开发完成款	30%	252,000	321,000	363,000	功能开发完成，测试通过
正式上线款	15%	126,000	160,500	181,500	网站正式上线验收通过
质保期满款	5%	42,000	53,500	60,500	上线后 3 个月质保期满
合计	100%	840,000	1,070,000	1,210,000	—

上表金额为开发投入价税合计（税前 + 13% 增值税专用发票），不含首年运营（云+API 8.28 万）及维保。基础设施费及第三方服务费按实际发生额另行结算。

商务条款

报价有效期	本报价自 2026 年 07 月 08 日起 90 天内有效，逾期需重新确认。
发票税费	开发投入金额均为价税合计，含 13% 增值税专用发票；运营与第三方服务费按实际发生额结算并开票。
知识产权	项目验收付清全款后，甲方拥有定制开发部分的全部源代码及知识产权；第三方开源组件遵循其各自许可协议。
质保期	正式上线后提供 3 个月免费质保，覆盖非需求变更类的功能缺陷修复。
验收标准	以确认的 PRD 与设计稿为准，按里程碑节点分阶段验收；单阶段验收意见须在 5 个工作日内书面反馈。
需求变更	执行变更需求单制度，累计超出 10% 工作量的部分按 ¥800—1,200/小时另行计费，须双方书面确认。
保密	双方对项目过程中知悉的商业与技术信息负保密义务；本报价为保密文件，未经授权请勿外传。