

商办写字楼租赁平台 · 网站开发报价方案

参考产品 搜楼网 soolou.com

设计标杆 Industrious Office

报价日期 2026年07月08日

有效期至 2026年10月08日 (90天)

2,470

总开发工时

25 周

项目周期 (约6个月)

11

核心功能模块

9

项目团队人数

PROJECT BACKGROUND

项目背景与目标

本方案以 搜楼网 (soolou.com) 的产品功能体系为蓝本，以 Industrious 的高端设计质量为视觉标准，定制开发一套专注商办写字楼租赁的垂直信息平台。

搜楼网覆盖上海、杭州、苏州等核心城市，提供 110 万+ 真实写字楼房源，具备找办公室、找楼盘、共享办公、地图找房、委托找房、房源投放等完整功能链路。Industrious 作为全球顶级灵活办公空间品牌 (CBRE 旗下，全球 250+ 门店)，以高质量空间摄影、克制精准的排版体系和流畅交互著称，是商办类网站设计的行业标杆。

FUNCTIONAL MODULES

功能模块拆解

11 个核心模块，覆盖用户端、B 端与后台管理全链路

01

首页 & 品牌展示

全屏高质量空间摄影 Hero 区，快速搜索入口，精选房源轮播，六大服务类型导航，合作品牌展示，资讯中心入口。

02

找办公室 (房源搜索)

多维度筛选 (城市/区域/价格/面积/类型)，列表视图与地图视图切换，房源卡片展示，排序功能，无限滚动加载。

03

房源详情页

高清图片轮播，基本信息与价格展示，地图嵌入与周边配套，在线预约看房，联系经纪人，相似房源推荐。

04

找楼盘 (写字楼品牌库)

楼盘品牌展示页，楼盘详情 (开发商/物业/认证等级/LEED 认证)，楼盘内可租房源列表。

05

共享办公专区

联合办公品牌列表，工位类型 (固定/灵活/独立/会议室)，按月/天/小时计价展示，在线预约功能。

06

地图找房

全屏地图模式 (高德 API)，价格气泡标注，左侧筛选面板与地图联动，地铁线路叠加，点击弹出房源简卡。

07

委托找房

用户需求表单提交，专属顾问分配，顾问跟进状态追踪，后台顾问管理与需求分配系统。

08

房源投放 (B 端)

房源发布表单，图片上传，价格设置，房源管理后台 (上下架/数据统计)，付费推广套餐，发票申请。

09

资讯中心

楼市动态文章列表，富文本详情页，标签分类与搜索，相关文章推荐，SEO 优化结构。

10

用户系统

手机号验证码注册/登录，微信授权，个人中心 (收藏/预约/委托记录)，消息通知系统。

11

后台管理系统 (CMS)

房源审核管理，用户与权限管理，委托需求分配，资讯发布，数据统计看板 (PV/UV/转化)，广告位管理，系统配置。

TECHNOLOGY STACK

技术选型

● 核心前端	
框架	Next.js 14 (App Router, SSR/SSG)
样式	Tailwind CSS + 自定义设计系统
状态管理	Zustand
地图	高德地图 JS API (商业版)
图片优化	Next.js Image + 阿里云 OSS
● 核心后端	
框架	Node.js / NestJS
主数据库	MySQL 8.0
缓存	Redis 7.0
搜索引擎	Elasticsearch 8.x
文件存储	阿里云 OSS
● 基础设施	
云服务	阿里云 ECS + SLB + CDN
数据库	阿里云 RDS MySQL
容器化	Docker + Docker Compose
CI/CD	GitHub Actions
监控	阿里云 ARMS + 云监控
● 第三方集成	
地图服务	高德地图 API (商业版)
短信	阿里云短信
支付	微信支付 (付费推广)
社交登录	微信开放平台 OAuth2.0
数据统计	百度统计

TEAM CONFIGURATION

团队配置

角色	人数	职责描述
产品经理 / 项目经理	1	需求分析、进度把控、跨团队协调及质量管理
UI/UX 设计师	2	视觉设计、交互设计、设计系统建立与标注输出
前端开发工程师	2	PC 与移动端响应式研发、高德地图交互深度定制
后端开发工程师	2	核心业务接口研发、数据库设计与性能调优
测试工程师	1	功能闭环测试、并发压力测试与多端兼容适配
运维安全工程师	1	阿里云环境部署、安全防护与自动化发布

DEVELOPMENT SCHEDULE

开发排期

五阶段交付，总周期 25 周 (约 6 个月)

阶段	内容	周次	工期
Phase 01	规划与设计：需求分析、原型设计、UI 视觉设计确认	W1—W5	5 周
Phase 02	前端开发：多端适配与响应式开发、地图交互与大图动效	W6—W11	6 周
Phase 03	后端研发：数据库结构设计、API 编写与接口联调	W12—W18	7 周
Phase 04	系统集成测试：前后端对接、并发压力测试与修复	W19—W22	4 周
Phase 05	部署上线：云环境迁移、灰度发布、操作培训与运维移交	W23—W25	3 周
合计	9 人团队 · 2,470 工时 · 9 项交付成果	—	25 周

PRICING BREAKDOWN

报价明细 · 三档方案对比

金额为价税合计，已含 13% 增值税专用发票。基础设施与第三方 API 按量部分以实际发生为准。

精简启动版

¥118.93 万

首页 & 品牌展示	12
房源搜索与筛选	16
房源详情页	12
共享办公专区	—
资讯 + 找房指南	9
委托找房 + CRM	—
房源投放 (B 端)	—
用户系统	7
后台 CMS	15
测试/部署/运维	12
微信小程序	—
UI/UX 设计系统	18
品牌视觉方向	—
项目管理	8
开发合计	109 万
首年运营 (云+API)	9.93

正式运营版

推荐

¥155.93 万

首页 & 品牌展示	12
房源搜索与筛选	16
房源详情页	12
共享办公专区	10
资讯 + 找房指南	9
委托找房 + CRM	10
房源投放 (B 端)	11
用户系统	7
后台 CMS	15
测试/部署/运维	12
微信小程序	—
UI/UX 设计系统	18
品牌视觉方向	6
项目管理	8
开发合计	146 万
首年运营 (云+API)	9.93

旗舰对标版

¥171.93 万

首页 & 品牌展示	12
房源搜索与筛选	16
房源详情页	12
共享办公专区	10
资讯 + 找房指南	9
委托找房 + CRM	10
房源投放 (B 端)	11
用户系统	7
后台 CMS	15
测试/部署/运维	12
微信小程序	16
UI/UX 设计系统	18
品牌视觉方向	6
项目管理	8
开发合计	162 万
首年运营 (云+API)	9.93

单位：人民币万元。“开发合计”含产品开发（A）与设计管理（B），为一次性投入；“首年运营”为阿里云基础设施（7.80）+ 第三方 API（2.13）。年度维保包首年免费，次年起适用（见下方 TCO）。最终以确认需求后的详细清单为准。

3-YEAR TCO

三年总持有成本

以「正式运营版 146 万」为基准（单位：万元）

成本项	首年	次年	第三年	三年累计
一次性开发（价税合计）	146.00	—	—	146.00
云基础设施 + 第三方 API	9.93	9.93	9.93	29.79
年度维保包（首年免费）	0.00	18.00	18.00	36.00
年度合计	155.93	27.93	27.93	211.79

维保为可选项，也可按「月度维保包 ¥1.5 万/月」或「按需迭代 ¥800—1,200/小时」灵活替代。云与 API 按量部分以实际发生为准。

运维保障方案

标准运维服务

首年免费

- 7×24 小时系统监控告警
- 每月安全漏洞扫描与修复
- 每季度性能优化报告
- 数据库每日自动备份（保留 30 天）
- 重大故障 4 小时响应，24 小时恢复

月度维保包

¥15,000 / 月

- 30 小时开发工时（迭代/优化）
- 全量运维服务覆盖
- 每月数据分析报告
- 优先响应通道（2 小时内）
- 专属技术顾问支持

季度维保包

¥45,000 / 季

- 100 小时开发工时（享 9 折）
- 全量运维服务覆盖
- 季度产品迭代规划
- 优先响应通道（2 小时内）
- 专属技术顾问支持

按需迭代

¥800—1,200 / 小时

- 按实际工时计费，灵活性
- 需求变更单制度，透明计费
- 超出 10% 工作量额外计费
- 工时报告月度汇总
- 适合低频迭代场景

风险说明与应对措施

风险类型	描述	应对措施
需求变更	开发过程中需求调整影响工期	变更需求单制度，超出 10% 工作量额外计费，变更需双方确认
第三方 API	地图 API 调用限制或服务变更	预留腾讯地图备用方案，申请商业授权，监控 API 配额
数据安全	用户数据泄露或隐私合规风险	HTTPS 全站加密、数据脱敏、定期安全审计、符合等保 2.0
进度延误	关键节点延误影响上线计划	每周进度汇报，里程碑节点验收，预留 10% 缓冲工时
性能瓶颈	高并发场景下系统性能问题	压力测试（目标 1000 并发），弹性扩容预案，CDN 加速

交付物清单

9 项完整交付物，确保甲方拥有全部知识产权与运营能力

01

产品需求文档（PRD）

完整功能需求说明、用户故事、业务流程图

02

UI 设计稿

Figma 源文件 + 设计规范文档 + 标注输出

03

前端源代码

含移动端适配、组件库、代码注释

04

后端源代码

含 Swagger API 接口文档、数据库脚本

05

后台管理系统

含权限管理、数据看板、操作手册

06

数据库设计文档

ER 图、表结构说明、索引设计

07

部署文档 + 运维手册

服务器配置、CI/CD 流程、监控告警说明

08

测试报告

功能测试用例、性能测试报告、安全测试报告

09

用户操作手册

C 端、B 端房东、后台管理员三类手册

PAYMENT SCHEDULE

付款方式

按开发投入分五期支付，各档金额（价税合计，元）如下

付款阶段	比例	精简版 (109 万)	正式版 (146 万)	旗舰版 (162 万)	触发条件
合同签订款	30%	327,000	438,000	486,000	合同生效后 3 个工作日内
设计确认款	20%	218,000	292,000	324,000	UI 设计稿验收通过
开发完成款	30%	327,000	438,000	486,000	功能开发完成，测试通过
正式上线款	15%	163,500	219,000	243,000	网站正式上线验收通过
质保期满款	5%	54,500	73,000	81,000	上线后 3 个月质保期满
合计	100%	1,090,000	1,460,000	1,620,000	—

上表金额为开发投入价税合计（税前 + 13% 增值税专用发票），不含首年运营（云+API 9.93 万）及维保。基础设施费及第三方服务费按实际发生额另行结算。

TERMS & CONDITIONS

商务条款

报价有效期	本报价自 2026 年 07 月 08 日起 90 天内有效，逾期需重新确认。
发票税费	开发投入金额均为价税合计，含 13% 增值税专用发票；运营与第三方服务费按实际发生额结算并开票。
知识产权	项目验收付清全款后，甲方拥有定制开发部分的全部源代码及知识产权；第三方开源组件遵循其各自许可协议。
质保期	正式上线后提供 3 个月免费质保，覆盖非需求变更类的功能缺陷修复。
验收标准	以确认的 PRD 与设计稿为准，按里程碑节点分阶段验收；单阶段验收意见须在 5 个工作日内书面反馈。
需求变更	执行变更需求单制度，累计超出 10% 工作量的部分按 ¥800—1,200/小时另行计费，须双方书面确认。
保密	双方对项目过程中知悉的商业与技术信息负保密义务；本报价为保密文件，未经授权请勿外传。